



Łapy, dn. 31.12.2020r.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

INTERPELACJA

ws. PRZEDŁUŻAJĄCEGO SIĘ PROCESU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT DOTYCZĄCYCH BUDOWY DOMU KULTURY W ŁAPACH

Działając w imieniu mieszkańców Gminy Łapy oraz na podstawie art. 24 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), zwracam się o przedstawienie wykazu odebranych protokołami prac oraz wykazu prac, które zostały jeszcze do odebrania dla inwestycji „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8”. Proszę także o podanie w formie skanów dokumentów potwierdzających zakończenie robót i gotowość do rozpoczęcia procesu odbioru inwestycji przez Wykonawcę robót.

Uzasadnienie: Z informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapy dotyczących postępowania przetargowego dotyczącego ww. inwestycji pierwotnym, wymaganym terminem zakończenia inwestycji był 30.09.2020 rok. Termin ten zgodnie ze zmianami umowy zawartymi w BIP Łapy został przesunięty na 30.11.2020 rok. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łapach w dniu 30.12.2020 większość radnych podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dotyczącą kwoty 920 706,00 zł na realizację zadania „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” z terminem realizacji do 30.06.2020. Uzasadnieniem podmiotu składającego ww. projekt uchwały był "przedłużający się proces odbioru końcowego robót". Radni podczas sesji nie otrzymali zestawienia tych przedłużających się robót. Budowa jest jedną z flagowych i najdroższych inwestycji w Gminie Łapy, w związku z czym każde opóźnienia w oddaniu jej do użytkowania powinny być rzetelnie przedstawione Radzie Miejskiej w Łapach oraz mieszkańcom Gminy.

A handwritten signature in blue ink that reads "Piotr Łapszo".

Piotr Łapszo