



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

Łapy, 14.10.2021

BURMISTRZ ŁAP
18-100 Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

Znak sprawy: O.0003.29.2021

Radni Rady Miejskiej w Łapach
Leszek Paweł Gulewicz
Urszula Jabłońska
Emilia Malinowska
Maciej Michno
Adam Perkowski
Piotr Pułkośnik
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Łapach
Sławomira Jana Maciejewskiego

Sprawa: Realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego

W odpowiedzi na „*Interpelację w sprawie Realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego*” z dnia 20 września 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego: 30 września 2021r) przedstawiam w formie tabelarycznej, w podziale na poszczególne przedsięwzięcia dotyczące **Funduszu Sołeckiego** realizowanego w 2021r., następujące informacje:

1. Daty uruchomienia procedury wyboru wykonawców poszczególnych przedsięwzięć
2. Daty podpisania umów z Wykonawcami poszczególnych przedsięwzięć
3. Nazwy Wykonawców poszczególnych przedsięwzięć wraz z terminem ich realizacji

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Data uruchomienia procedury wyłonienia Wykonawcy	Data podpisania umowy z Wykonawcą	Nazwa Wykonawcy	Termin realizacji	Realizacja przedsięwzięcia / Uwagi
1	Bokiny	Wytyczenie i utwardzenie pasa drogowego na działce nr 130/1 w Bokinach, w tym wycinka drzew z pasa drogowego	Sołectwo wnioskiem z dn. 07.06.2021 zmieniło zakres przedsięwzięcia	2021-01-21	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łapy	2021-12-31	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Gmina posiada prawomocną decyzję dot. wycinki drzew; w związku z występowaniem w tym miejscu otuliny NPN wycinka ta mogła być rozpoczęta w październiku.
2	Daniłowo Duże	Remont dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym etap II	-	-	-	-	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w październiku /listopadzie 2021 r.



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

3	Daniłowo Małe	1. Drugi etap remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym	-	-	-	-	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w październiku /listopadzie 2021 r.
		2. Poprawa drogi dojazdowej do mieszkańców Daniłowo Małe - Zabiel	2020-12-15	2021-01-21	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łapy	2021-12-31	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
4	Gąsówka-Oleksin	1. Ułożenie kostki brukowej polbruku na wjeździe do świetlicy wiejskiej - etap II	-	-	-	-	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w październiku /listopadzie 2021 r.
		2. Zakup kosiarki spalinowej i kosi spalinowej	2021-06-10	2021-06-10	UNIROL Andrzej Smolarczyk, Brańsk sklep w Łapach	2021-06-10	Przedsięwzięcie zakończone
5	Gąsówka-Osse	1. Utwardzenie drogi nr 106554B	2021-04-21	2021-05-18	BUDOMOST Sp. z o.o Zaścianki	2021-06-16	Przedsięwzięcie zakończone
		2. Zakup siatki systemowej + słupki do ogrodzenia działki kółka rolniczego	Zmiana zakresu przedsięwzięcia przez sołectwo 30.08.2021r.	-	-	-	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w październiku /listopadzie 2021 r.
6	Gąsówka-Skwarki	Dalsza modernizacja i poprawa schodów wejściowych do budynku Domu Kultury(świetlicy)	2021-03-29	2021-03-29	KM Budownictwo M. Mokrzewski, T. Kozicz s.c. Łapy	2021-06-02	Przedsięwzięcie zakończone
7	Gąsówka-Somachy	Nawiezienie nierówności żwirem i wyrównanie równiarką dróg o nr ew. 120, 118	2021-10-01	2021-10-06	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łapy	2021-10-22	Sołectwo wnioskiem z 30.09.2021r. zmieniało zakres zadania
8	Gąsówka Stara	Powierzchniowe utwardzenie dróg w Gąsówce Starej	2021-04-21	2021-05-18	BUDOMOST Sp. z o.o Zaścianki	2021-06-16	Przedsięwzięcie zakończone
9	Gąsówka Stara Kolonia	Budowa ul. Kochanowskiego - I etap	2021-05-19	2021-11-06	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łapy	2021-12-31	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
10	Łapy-Dębowina	1. Zakup toy-toya	2021-06-10	2021-06-10	ECOLOXX Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Kraków	2021-06-10	Przedsięwzięcie zakończone
		2. Zakup bujaków sprężynowych	28.09.2021 r.	Trwa procedura podpisania umowy z Wykonawcą	Małecki Marek AVIS-ECO Ekologiczne Place Zabaw z Lublina	2021-11-12	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
		3. Zakup namiotów gwiazdzystych	2021-04-16	2021-04-16	ZAKITO Sp. z o.o., Bedlno	2021-04-16	Przedsięwzięcie zakończone



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

		4. Zamontowanie lampy przy posesji 33a	Zmiana zakresu przedsięwzięcia przez sołectwo 29.09.2021;	-	-	-	05.10.2021 pismo do PGE Dystrybucja o wydanie warunków na montaż oprawy oświetleniowej; po otrzymaniu decyzji – procedura wyłonienia wykonawcy
		5. Zakup namiotu 3x6 z nadrukiem	2021-04-16	2021-04-16	ZAKITO Sp. z o.o., Bedlno	2021-04-16	Przedsięwzięcie zakończone
		6. Zakup kostki brukowej do altany za Wiejskim Domem Kultury	Zmiana zakresu przedsięwzięcia przez sołectwo 29.09.2021;	-	-	-	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w październiku /listopadzie 21 r.
		7. Fundusz na paliwo, olej napędowy, oleje do kosiarek	2020-12-29	2020-12-29	Stacja Paliw FULMAX Gąsowscy Sp. J., Łapy	2021-12-31	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji; zakupy dokonywane na bieżąco w ciągu roku kalendarzowego
		8. Dofinansowanie OSP Łapy-Dębowa	Zmiana zakresu przedsięwzięcia przez sołectwo 29.09.2021	2021-09-29	JANSO	2021-10-29	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
11	Łapy-Kołpaki	1. Zakup mebli ogrodowych	2021-08-10	2021-08-10	RATTALAND Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą	2021-08-10	Przedsięwzięcie zakończone
		2. Zakup kosiarki spalinowej	2021-04-08	2021-04-08	KRONOS Agnieszka Ramel, Keosin	2021-04-09	Przedsięwzięcie zakończone
		3. Zakup kosza na śmieci - 2 szt.	2021-04-19	2021-04-19	B2B Partner Spółka z o.o., Kraków	2021-04-20	Przedsięwzięcie zakończone
		4. Zakup stojaka na rowery na 8 miejsc postojowych wraz z kotwami	2021-04-20	2021-04-20	Epicenter24 Sylwia Grodzka, Łomża	2021-04-21	Przedsięwzięcie zakończone
12	Łapy-Korczaki	1. Utylizacja odpadów z działki wspólnoty wiejskiej	2021-01-02	2021-01-22	P.W. SKOCZYŁAS Majej Skoczylas, Lublin	2021-02-01	Przedsięwzięcie zakończone
		2. Ułożenie kostki pod altanką i zakup nasion trawy (ok. 25 kg) na zasianie na działce gminnej wspólnoty wiejskiej	-	-	-	-	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w październiku /listopadzie 2021 r.
13	Łapy-Łynki	1. Zakup kosi spalinowej	2021-04-07	2021-04-08	BART Sp. z o.o., Białystok - Zaścianki	2021-04-09	Przedsięwzięcie zakończone



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

		2. Remont nawierzchni drogi gminnej poprzez zastosowanie grysu i emulsji asfaltowej na odcinku przy posesji Franciszka Grochowskiego, Jacka Fedorowicza w kierunku posesji Franciszka Płońskiego nr domu 26, dl. 70mb	2021-04-21			BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki	2021-06-16	Przedsięwzięcie zakończone
14	Łapy-Pluśniaki	1. Uzbrojenie w przyłącze kanalizacyjne działki gminnej w Łapach-Pluśniakach nr 43	2021-02-01	2021-03-02		Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski, Łapy	2021-04-08	Przedsięwzięcie zakończone
		2. Wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej na działce gminnej nr 43	Zmiana zakresu przedsięwzięcia przez sołectwo. 13.09.2021	2021-10-11	-	-	Wysłanie wniosku do PGE o określenie warunków przyłączenia; trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania	
15	Łapy-Szołajdy	Zagospodarowanie poprzez utwardzenie terenu na działce nr 239 (obręb Łapy-Szołajdy) (około 120 m ²) wraz zakupem 10 szt. ławek	2021-04-21	2021-04-21		BENMAR Sp. z o.o., sklep w Łapach	2021-04-23	Zakup 7 szt. ławek. Pozostała część zadania planowana do realizacji w październiku /listopadzie 2021 r.
16	Łupianka Nowa	Kontynuacja remontu drogi gminnej wjazdowej do Łupianki Nowej	2021-04-21	2021-05-18		BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki	2021-06-16	Przedsięwzięcie zakończone
17	Łupianka Stara	1. Utwardzenie drogi od nr domu 11 poprzez zastosowanie grysu i emulsji asfaltowej	2021-04-21	2021-05-18		BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki	2021-06-16	Przedsięwzięcie zakończone
		2. Zakup garażu wolnostojącego na potrzeby OSP w Łupiance Starej	2021-04-14	2021-04-14		IGOPOL - GARAZE BLASZANE Paweł Jastrzębski, Chyszczówki	2021-05-10	Przedsięwzięcie zakończone
18	Płonka Kościelna	Zakup kostki brukowej grubości "8" kość w kolorze szarym	2021-01-26	2021-03-11		WIBROBET Sp. z o.o., Hołówki Małe	2021-03-15	Przedsięwzięcie zakończone
19	Płonka-Kozły	Budowa placu zabaw dla dzieci przy istniejącym boisku na działce nr 56	Opracowanie dokumentacji projektowej - 26.02.2021 r., Rzeczowa realizacja zadania - 08.09.2021 r.	Opracowanie dokumentacji projektowej - 11.03.2021 r., Rzeczowa realizacja zadania - 13.10.2021 r.		Opracowanie dokumentacji projektowej - Biuro Projektowa Maciej Pieróg z Łap, Rzeczowa realizacja zadania - WOODLIT sp. z o.o. sp.k. z Torunia	Opracowanie dokumentacji projektowej - 31.05.21., Rzeczowa realizacja zadania - 29.10.2021 r.	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

20	Płonka-Matyski	Nawożenie żwirem lub kruszywem drogi gminnej w kierunku Gąsówka Somachy i kolonia Płonka Matyski	2020-12-15	2021-01-21	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łapy	2021-05-31	Przedsięwzięcie zakończone
21	Płonka-Strumianka	Dokończenie powierzchniowego utrwalenia odcinka budowanego w 2020 roku i budowa powierzchniowego utrwalenia w kierunku pól oraz posesji 106	2021-04-21	2021-05-18	BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki	2021-06-16	Przedsięwzięcie zakończone
22	Roszki-Włodki	Utwardzenie asfaltowe drogi dojazdowej do wsi Roszki-Włodki	2021-04-21	2021-05-18	BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki	2021-06-16	Przedsięwzięcie zakończone
23	Roszki-Wodźki	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7	Sołectwo wnioskiem z dn. 21.07.2021 zmieniło zakres zadania	2021-09-21	MD Magda Dorosz, Wasilków	2021-12-15	Zleczone przygotowanie dokumentacji projektowej
24	Uhowo (z ul. Mickiewicza)	Utwardzenie ul. Przechodniej w Uhowie	2021-05-19	2021-06-11	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łapy	2021-08-31	Przedsięwzięcie zakończone
25	Uhowo (z ul. Kościelną)	Dokończenie budowy ulicy Cichej - remont II etap	2020-10-12	2020-10-12	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łapy	2021-02-26	Przedsięwzięcie zakończone
26	Wólka Waniewska	Utwardzenie drogi gminnej między domem 24 a 22 Wólce Waniewskiej destruktem asfaltowym	2020-12-15	2021-01-21	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łapy	2021-12-31	Część przedsięwzięcia zrealizowane. Pozostała część przedsięwzięcia w trakcie realizacji – wybór materiału przez sołectwo

Przedstawiam w formie tabelarycznej, w podziale na poszczególne zadania dotyczące **Budżetu Obywatelskiego** realizowanego w 2021r., następujące informacje:

1. Daty uruchomienia procedury wyboru wykonawców poszczególnych przedsięwzięć
2. Dаты podpisania umów z Wykonawcami poszczególnych przedsięwzięć
3. Nazwy Wykonawców poszczególnych przedsięwzięć wraz z terminem ich realizacji

Ze względu na obszerność ww. danych zostały one przedstawione w Załączonej Tabeli.

Z poważaniem:

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

