



„Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”

Karol Kucharczyk
CITA Sp. z o. o.
Ul. Gen. Józefa Bema 87/54
15-370 Białystok



Łapy, 05.05.2022

Burmistrz Łap
18-100 Łapy
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

Sprawa dotyczy: *Wykonania prac projektowych i robót budowlanych w formie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”*

Poniżej przedstawiamy harmonogram prac:

Lp.	Data	Planowane prace
1	09.05-22.05.2022	Ustawienie obrzeży oraz krawężników kontynuacja prac związanych z wykonaniem podbudowy.
2	23.05-05.06.2022	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem podbudowy, układanie nawierzchni z kostki granitowej, wykonanie zegara słonecznego, kontynuacja prac nad altaną, punktem zabiegów agrotechnicznych i leśnych oraz wiatami.
3	06.06.-19.06.2022	Układanie nawierzchni z kostki granitowej, wykonanie zegara słonecznego.
4	20.06.-03.07.2022	Układanie nawierzchni z kostki granitowej, montaż elementów małej architektury, wykonanie miejsc na wystawy przyrodnicze, wyposażenie wieży w elementy takie jak kompas, wiatromierz, barometry, teleskopy.
5	04.07.-17.07.2022	Układanie nawierzchni z kostki granitowej, montaż elementów małej architektury; montaż tablic informacyjno-edukacyjnych oraz plansz tematycznych edukacyjnych, ławek drewnianych, WC sanitariatu, domków lęgowych dla ptaków.
6	18.07.-31.07.2022	Układanie nawierzchni z kostki granitowej, montaż elementów małej architektury; montaż konstrukcji - właściwości akustyczne drewna, światowidu.
7	01.08.-14.08.2022	Prace pielęgnacyjne na terenie wokół wieży oraz posadzenie sadzonek sosny.